

Zielgruppe

Architekt/-innen,
Bauingenieur/-innen,
Bauleiter/-innen,
Generalplaner/-innen

Referent

Horst W. Keller

Teilnehmerzahl

max. 16 Personen

Dauer

1 Tag
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Seminargebühr

190,00 € zzgl. MwSt.

Termine und Seminarorte

- 16.04.2026
in Hamburg/Barmbek
- 07.10.2026
über Microsoft Teams

Zertifizierung

Das Seminar ist bundesweit durch
zahlreiche Architektenkammern
zertifiziert.

Melden Sie sich an.

Aktuelle Informationen finden
Sie auf unserer Website



[www.brillux.de/
architektenseminare/
bauherrenmanagement](http://www.brillux.de/architektenseminare/bauherrenmanagement)



Sie erweitern Ihren Horizont um wichtiges Know-how zum Zusammenspiel von Planenden und Bauherren. Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Einblicke in einen bauherrenoptimierten Projektprozess sowie in erprobte Methoden und Standards aus dem Entscheidungsmanagement.

Bauherren gezielt einbinden und koordinieren

Erfolgreiches Bauherrenmanagement

Der Bauherr wird zunehmend als Schlüsselfigur zur Qualitätssicherung im Projektablauf erkannt. Daher sollte er durch ein geeignetes Bauherrenmanagement im Projekt bewusst wahrgenommen und gezielt im Projektablauf koordiniert und geführt werden.

Meist ist dem Bauherrn nicht bewusst, wie er den Projekterfolg mit herausgezögerten oder unvorhersehbar geänderten Entscheidungen negativ beeinflusst. Für den Architekten ist es daher umso wichtiger, den Bauherrn frühzeitig ins Projektteam und damit in seine Aufgaben und Pflichten einzubinden – damit am Ende keine unnötigen Terminverschiebungen und Kostenüberschreitungen entstehen.

Der Bauherr

- Grundlagen und Analyse
- Ziele und Bedarfe
- Aufgaben und Pflichten

Bauherren und ihre Entscheidungen

- Einbindung in den Projektablauf

Bauherrenmanagement

- Stellenwert im Unternehmensmarketing
- Managementbereiche definieren und aufbauen

Bauherrenworkshops

- Aufbau eines Standards
- Bauherren richtig anleiten

Sicherung des Erfolgs

- Terminmanagement
- Farb-, Material- und Funktionsmanagement
- AVA- und Zahlungsmanagement

Organisatorisches

- Projekt-Handbuch für Bauherren
- Absicherung und Dokumentation
- organisatorische Hilfestellungen