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Integrative TGA- Planung 

im BIM-Prozess                

Transparenz und Kostensicherheit 

beim Bau und im 

Gebäudemanagement

Dipl.- Ing. Clemens Westermann
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zur Person:

Dipl.- Ing. Clemens Westermann 

Beratender Ingenieur der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

• Fachingenieur Energie der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

• Vorsitzender des Arbeitskreises Energie der IKST

• Mitglied in der Arbeitsgruppe Integrative Planung der 

Bundesarchitektenkammer; Bundesingenieurkammer unter 

Begleitung des Bundesbauministeriums

Ingenieurbüro Westermann

Wallstr. 20a, 06493 Ballenstedt

Tel: +49 39 483 / 82 800

Fax: +49 39 483 / 82 801

Mail: info@westermann-gebaudetechnik.de

web: www.westermann-gebaeudetechnik.de
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Vita: Anhand der Erfahrungen elektronischer 
Planungsprozesse

1984- 1989 TU Dresden
Fortran, …. Energetische Berechnungsmodelle

Schreibmaschine, Transparent, Lichtpause

1989- 1991 BMK Chemie Halle
CAD- Microstation, Papier, Schere, Kopierer

1992- 1994 Planungsbüro in Quedlinburg

Autocat 11 mit Aufsatz CATS für HLS

AVA: MW Software, Officepacket

1984- Ingenieurbüro Westermann

ab Autocat 12 mit Aufsatz CATS für HLS

AVA: MW Software, Officepacket

- 1999 Umstieg auf SIDOUN AVA

- 2011 Umstieg auf Plancal Nova CAD
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Die Komplexität moderner Gebäude und die 

Spezialisierung der einzelnen Gebäude-

komponenten erfordert eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit der 

Planer und Fachingenieure

bereits im frühen Planungsstadium

Dies gilt gleichermaßen 

im Wohn- und Gesellschaftsbau und 

auch im Industriebereich, 

im Neubau und auch in der Sanierung.
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„Teamarbeit“       ein strapazierter Begriff

Für ein gelungenes Werk ist eine 

Verknüpfung der Fachbereiche 

notwendig.

…… noch vor Jahren.

Integrative Planung als Grundlage für BIM:
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Die Erwartungen der Bauherren gehen 

weit über die Gesetzlichkeiten hinaus.

Insbesondere die Baufinanzierung und

die Versicherungsträger fordern 

nachhaltige Projekte mit global  

standardisierten Zertifikaten.

Integrative Planung als Grundlage für BIM:

• Nachhaltiges Bauen (green Building /DGNB- Zertifizierung)

• Energieeffizienz (Passivhausstandard/ KFW- Effizienz)

• Flexibilität der Nutzung
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Das Einbeziehen aller notwendigen 

Fachplaner im frühen Planungsstadium 

ist für den Erfolg 

der Projekte 

unabdingbar

Synchronisation der

Fachplanungen ist

notwendig
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Synchronisation der Planungsabläufe
Die Leistungsphasen nach HOAI sind für die zeitliche Einordnung 

der differenzierten Planungsabläufe eher hinderlich

Vorplanung Entwurf Ausführungsplanung

Vorplanung Entwurf Ausführungsplanung

Vorplanung Entwurf Ausführungsplanung

Vorplanung Entwurf Ausführungsplanung

Energieeffizienz

Nachhaltigkeit
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Synchronisation heißt auch

ständige Kommunikation

• Gemeinsames Erarbeiten des Planungsablaufs

• Transparentes Zeitmanagement und Planungstiefe 

• Koordinierung der Meilensteine

• Regelmäßige Planungsbesprechungen

• Datenaustauch und Nutzung gemeinsamer digitaler 

Plattformen (BIM als Werkzeug)
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Vorteile der Integrativen Planung in der 

Bauausführung

• Das Risiko von Kollisionspunkten wird minimiert

• Die Koordination von Gewerkeschnittpunkten erfolgt 

bereits im Planungsprozess

• Leistungsgrenzen der Gewerke werden sicherer 

definiert

• effizienteres Nachtragsmanagement

• sichere Baudokumentation
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Integrative Planung als Grundlage für BIM:

Und die Vorteile für den Bauherren?

• Ein integratives Planungsteam schafft klare 

Verantwortlichkeiten in der Planung und im Baubetrieb

• Kostensicherheit durch Kontrollmechanismen bereits im 

Planungsprozess

• Individuell zugeschnittene Lösungen und alternative 

Lösungsansätze finden bereits früh den Weg in die 

Planung und Umsetzung

• Projektsicherheit im Gesamten Bauprozess bis zur 

Fertigstellung
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BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:

• Aufbereitung der Hochbaupläne für die TGA-Planung

• Bauteilbasierte 3D-orientierte Planung

• Integrierte Berechnung und Dimensionierung der
einzelnen Komponenten einschließlich der Einstellwerte
von Armaturen

• Generierung der detaillierten Stücklisten für die Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse 

• Integration der Anlagenmodelle in die Hochbaupläne zur 
Definition von Durchbrüchen und baulich notwendigen 
Baukörpern (Fundamente, Lasten,……)

• Zeichnerischer Darstellung mit notwendigen Informationen
zur Ausführung und für die Revision
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BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:
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Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:
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Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:



Folie 16

09.04.2018 in Erfurt BIM in Thüringen- Kongress 2018
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Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:



Folie 17

09.04.2018 in Erfurt BIM in Thüringen- Kongress 2018

BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Wie arbeiten wir zur Zeit in der TGA:
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BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Die Hoffnungen:

• Open- BIM    mit effektiver IFC- Schnittstelle

• Endlich brauchbare Pläne von Architekten und Ingenieuren

• Einheitliches Datenformat für Import und Export
 Nach außen
 Nach innen   (CAD- AVA- Baumanagement)

• Früheres Einbeziehen von Sonderfachleuten und Fachplanern 
in den Planungsprozess

• Bessere Schnittstellenkoordination im Planungsprozess
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BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Die notwendige Basis im Büro:

Vernetzte Arbeitsplätze
Archiv- und Daten-

management

Leistungsfähige 

Internetverbindung

Mobile Anwendungen
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BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Die notwendige Basis:

• BIM-fähige Planungssoftware (CAD, Brechnung, AVA)

• Anpassen des Planungsprozesses für die einzelnen
Planungsschritte im integrativen Prozess

• Früheres Einbeziehen von Sonderfachleuten und 
Fachplanern in den Planungsprozess

• Bessere Schnittstellenkoordination im Planungsablauf 
(technisch, zeitlich, rechtlich)

• Vertragliche Voraussetzung zu Leistungs- und 
Haftungsgrenzen, sowie Urheberrecht
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BIM

BIM: Digitalisierung des Planungsprozesses

Bisherige Erkenntnisse:

• BIM schafft mehr Wettbewerbsgleichheit durch:
 Produktneutrale Softwarelösungen
 Erschwerung der Auslagerung von Planungs-

leistungen an die Bauprodukthersteller

• BIM heilt nicht alles
 Der Planungsprozess im Büro muss klar strukturiert sein
 Die BIM- Schnittstellen und Konverter müssen leistungsfähiger 

werden

• BIM unterscheidet nicht zwischen wichtiger und unwichtiger 
Information
 Um die Filter der BIM- Schnittstellen und Konverter einzustellen 

bedarf es sehr strikten Regeln

• Zeitersparnis ist im Moment noch nicht erkennbar

• Mein Büro ist schon seit mehreren Jahren
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Was leistet integrative Gebäudetechnik

Wir schaffen nicht nur ressourcen-

schonende Bewirtschaftung des 

Gebäudes sondern auch:

• Einheitliche Ansprechpartner für 

Bauherren, Architekten und 

Fachingenieure

• Flexible Planung ohne Kollisionen der 

Haustechnikgewerke

• Optimale Systemvernetzung der 

Gebäudekomponenten
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Die Chancen:

• Engere Zusammenarbeit des Planungsteams

• Frühzeitiges Einbeziehen der Fachplanung

• Einheitlicher und transparenter Planungsprozess 

bei allen Planungsbeteiligten

• Definierte Schnittstellen zu den Planungs- und 

Baubeteiligten

• Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und 

damit auch der Haftung



Folie 24

09.04.2018 in Erfurt BIM in Thüringen- Kongress 2018

Die Risiken:

• Engere Verflechtung von Planungs- und 

Bauprozess

• Planung, Bau und Dokumentation

• vom GU  GÜ ????

• Kostendruck durch Investition 

• in Datensicherheit

• EDV-Technik

• Software

• Personal/ Weiterbildung

• Marktbereinigung
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Lassen sie uns gemeinsam planen

und erfolgreich umsetzen!

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

www.gemeinsam-planen.de


